

社會住宅興辦案件執行情形彙整表_苗栗縣_總表

註：興建中案件之完工日期以每月月底呈現

縣市	案名	興辦主體	戶數	工程決標日期	開工日期	完工日期	執行情況
苗栗縣	台糖苗栗學苑	中央(住都中心)	224	111/8/29	112/4/12	112/7/10	新完工
苗栗縣	明駝好室	中央(住都中心)	107	111/3/2	111/12/7	(預定) 114/9/30	興建中
苗栗縣	啟賢安居	中央(住都中心)	259	113/10/30	(預定) 114/10/31	(預定) 117/12/31	已決標 待開工